

GPU - 機能 #743

Thalys #2 A100 80G #7 とペア

2023-11-23 16:37 - Ozawa Nanami

ステータス:	解決	開始日:	2025-03-09
優先度:	通常	期日:	2025-03-09
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			

履歴

#1 - 2023-11-23 16:54 - Ozawa Nanami

- 期日を2023-11-24にセット
- ステータスを解決から進行中に変更
- 担当者をOzawa Nanamiにセット
- 優先度を通常から急いでに変更
- 開始日を2023-11-23にセット

#2 - 2023-11-26 15:38 - Ozawa Nanami

- 期日を2023-11-24から2023-11-27に変更

もうちょっと借ります

#3 - 2023-12-04 04:36 - Ozawa Nanami

- 期日を2023-11-27から2023-12-04に変更
- 開始日を2023-11-23から2023-12-04に変更

#4 - 2023-12-06 20:30 - Fujita Masaki

- 期日を2023-12-04から2023-12-07に変更
- 担当者をOzawa NanamiからFujita Masakiに変更
- 優先度を急いでから通常に変更
- 開始日を2023-12-04から2023-12-06に変更
- 予定工数を30.00時間にセット

#5 - 2023-12-07 19:03 - Fujita Masaki

- 期日を2023-12-07から2023-12-09に変更
- 進捗率を0から30に変更
- 予定工数を30.00時間から70.00時間に変更

#6 - 2023-12-10 20:27 - Aoki Hiroshige

- 期日を2023-12-09から2023-12-13に変更
- 担当者をFujita MasakiからAoki Hiroshigeに変更
- 開始日を2023-12-06から2023-12-10に変更
- 進捗率を30から0に変更
- 予定工数を70.00時間から55.00時間に変更

BBSコーパスでの事前学習済みbigbirdのfine-turning

#7 - 2023-12-12 14:49 - Aoki Hiroshige

- ステータスを 進行中 から 解決 に変更

#8 - 2023-12-12 15:08 - Aoki Hiroshige

- 期日を 2023-12-13 から 2023-12-15 に変更

- ステータスを 解決 から 進行中 に変更

- 開始日を 2023-12-10 から 2023-12-12 に変更

#9 - 2023-12-12 20:22 - Aoki Hiroshige

- 期日を 2023-12-15 から 2023-12-16 に変更

- 予定工数を 55.00時間 から 100.00時間 に変更

#10 - 2023-12-20 13:57 - Ozawa Nanami

- 期日を 2023-12-16 から 2023-12-21 に変更

- 担当者を Aoki Hiroshige から Ozawa Nanami に変更

- 優先度を 通常 から 今すぐ に変更

- 開始日を 2023-12-12 から 2023-12-20 に変更

#11 - 2023-12-22 20:18 - Ozawa Nanami

- 期日を 2023-12-21 から 2023-12-23 に変更

#12 - 2023-12-24 04:59 - Ozawa Nanami

- 期日を 2023-12-23 から 2023-12-24 に変更

14時くらいまで借ります

#13 - 2023-12-25 18:52 - Aoki Hiroshige

- 期日を 2023-12-24 から 2023-12-26 に変更

- 担当者を Ozawa Nanami から Aoki Hiroshige に変更

- 優先度を 今すぐ から 通常 に変更

- 開始日を 2023-12-20 から 2023-12-25 に変更

- 予定工数を 100.00時間 から 30.00時間 に変更

#14 - 2023-12-28 16:31 - Aoki Hiroshige

- ステータスを 進行中 から 解決 に変更

#15 - 2024-01-01 07:24 - Aoki Hiroshige

- 期日を 2023-12-26 から 2024-01-02 に変更

- 優先度を 通常 から 低め に変更

- 開始日を 2023-12-25 から 2024-01-01 に変更

- 予定工数を 30.00時間 から 40.00時間 に変更

#16 - 2024-01-04 01:37 - Ogawa Asami

- 期日を 2024-01-02 から 2024-01-06 に変更

- ステータスを 解決 から 進行中 に変更

- 担当者を Aoki Hiroshige から Ogawa Asami に変更

- 開始日を 2024-01-01 から 2024-01-04 に変更

#17 - 2024-01-09 01:01 - Ogawa Asami

- 期日を 2024-01-06 から 2024-01-16 に変更

- 優先度を 低め から 高め に変更

- 開始日を 2024-01-04 から 2024-01-09 に変更

#18 - 2024-01-21 00:42 - Sakane Ami

- 期日を 2024-01-16 から 2024-01-23 に変更

- 担当者 を Ogawa Asami から Sakane Ami に変更
- 開始日 を 2024-01-09 から 2024-01-21 に変更
- 予定工数 を削除 (40.00時間)

#19 - 2024-01-23 23:50 - Sakane Ami

- 期日 を 2024-01-23 から 2024-02-01 に変更

#20 - 2024-02-02 19:13 - Sakane Ami

- 期日 を 2024-02-01 から 2024-02-12 に変更
- 開始日 を 2024-01-21 から 2024-02-02 に変更

#21 - 2025-03-09 18:37 - Kadowaki Kazuma

- 期日 を 2024-02-12 から 2025-03-16 に変更
- 担当者 を Sakane Ami から Kadowaki Kazuma に変更
- 優先度 を 高め から 通常 に変更
- 開始日 を 2024-02-02 から 2025-03-09 に変更

#22 - 2025-03-10 01:14 - Kadowaki Kazuma

- 期日 を 2025-03-16 から 2025-03-09 に変更
- ステータス を 進行中 から 解決 に変更
- 担当者 を削除 (Kadowaki Kazuma)