

GPU - 機能 #744

Thalys #7 A100 80G #2 とペア

2023-11-23 16:38 - Ozawa Nanami

| | | | |
|----------|----|-------|------------|
| ステータス: | 解決 | 開始日: | 2025-03-09 |
| 優先度: | 通常 | 期日: | 2025-03-09 |
| 担当者: | | 進捗率: | 0% |
| カテゴリ: | | 予定工数: | 0.00時間 |
| 対象バージョン: | | 作業時間: | 0.00時間 |
| 説明 | | | |

履歴

#1 - 2023-11-23 16:38 - Ozawa Nanami

- 題名を Thalys #2 A100 80G #7 とペア から Thalys #7 A100 80G #2 とペア に変更

#2 - 2023-11-23 16:54 - Ozawa Nanami

- 期日を 2023-11-24 にセット

- ステータスを 解決 から 進行中 に変更

- 担当者を Ozawa Nanami にセット

- 優先度を 通常 から 今すぐ に変更

- 開始日を 2023-11-23 にセット

#3 - 2023-11-25 01:49 - Ozawa Nanami

- 期日を 2023-11-24 から 2023-11-25 に変更

- 開始日を 2023-11-23 から 2023-11-25 に変更

ファインチューニングします

#4 - 2023-11-26 15:38 - Ozawa Nanami

- 期日を 2023-11-25 から 2023-11-27 に変更

#5 - 2023-12-04 04:35 - Ozawa Nanami

- 期日を 2023-11-27 から 2023-12-04 に変更

- 開始日を 2023-11-25 から 2023-12-04 に変更

#6 - 2023-12-06 20:29 - Fujita Masaki

- 期日を 2023-12-04 から 2023-12-07 に変更

- 担当者を Ozawa Nanami から Fujita Masaki に変更

- 優先度を 今すぐ から 通常 に変更

- 開始日を 2023-12-04 から 2023-12-06 に変更

- 予定工数を 30.00時間 にセット

#7 - 2023-12-07 19:03 - Fujita Masaki

- 期日を 2023-12-07 から 2023-12-09 に変更

- 進捗率を 0 から 30 に変更

- 予定工数を 30.00時間 から 70.00時間 に変更

#8 - 2023-12-10 20:26 - Aoki Hiroshige

- 期日を 2023-12-09 から 2023-12-13 に変更

- 担当者を Fujita Masaki から Aoki Hiroshige に変更

- 開始日を2023-12-06から2023-12-10に変更
- 進捗率を30から0に変更
- 予定工数を70.00時間から55.00時間に変更

BBSコーパスでの事前学習済みbigbirdのfine-turning

#9 - 2023-12-12 14:49 - Aoki Hiroshige

- ステータスを進行中から解決に変更

#10 - 2023-12-12 15:08 - Aoki Hiroshige

- 期日を2023-12-13から2023-12-15に変更
- ステータスを解決から進行中に変更
- 開始日を2023-12-10から2023-12-12に変更

#11 - 2023-12-12 20:22 - Aoki Hiroshige

- 期日を2023-12-15から2023-12-16に変更
- 予定工数を55.00時間から100.00時間に変更

#12 - 2023-12-20 13:58 - Ozawa Nanami

- 期日を2023-12-16から2023-12-21に変更
- 担当者をAoki HiroshigeからOzawa Nanamiに変更
- 優先度を通常から今すぐに変更
- 開始日を2023-12-12から2023-12-20に変更

とりあえず木曜日まで借ります！伸びるかもしれません！

#13 - 2023-12-22 20:18 - Ozawa Nanami

- 期日を2023-12-21から2023-12-22に変更

#14 - 2023-12-22 20:18 - Ozawa Nanami

- 期日を2023-12-22から2023-12-23に変更

#15 - 2023-12-24 05:00 - Ozawa Nanami

- 期日を2023-12-23から2023-12-24に変更

#16 - 2023-12-25 18:53 - Aoki Hiroshige

- 期日を2023-12-24から2023-12-26に変更
- 担当者をOzawa NanamiからAoki Hiroshigeに変更
- 優先度を今すぐから通常に変更
- 開始日を2023-12-20から2023-12-25に変更
- 予定工数を100.00時間から30.00時間に変更

#17 - 2023-12-28 16:31 - Aoki Hiroshige

- ステータスを進行中から解決に変更

#18 - 2024-01-01 07:25 - Aoki Hiroshige

- 期日を2023-12-26から2024-01-02に変更
- 優先度を通常から低めに変更
- 開始日を2023-12-25から2024-01-01に変更
- 予定工数を30.00時間から40.00時間に変更

#19 - 2024-01-04 01:36 - Ogawa Asami

- 期日を2024-01-02から2024-01-06に変更
- ステータスを解決から進行中に変更

- 担当者を Aoki Hiroshige から Ogawa Asami に変更
- 優先度を 低め から 高め に変更
- 開始日を 2024-01-01 から 2024-01-04 に変更

#20 - 2024-01-09 01:02 - Ogawa Asami

- 期日を 2024-01-06 から 2024-01-16 に変更

#21 - 2024-01-21 00:41 - Sakane Ami

- 期日を 2024-01-16 から 2024-01-23 に変更
- 担当者を Ogawa Asami から Sakane Ami に変更
- 開始日を 2024-01-04 から 2024-01-21 に変更
- 予定工数を削除 (40.00時間)

#22 - 2024-01-23 23:50 - Sakane Ami

- 期日を 2024-01-23 から 2024-02-01 に変更

#23 - 2024-02-02 19:13 - Sakane Ami

- 期日を 2024-02-01 から 2024-02-12 に変更
- 開始日を 2024-01-21 から 2024-02-02 に変更

#24 - 2025-03-09 18:38 - Kadowaki Kazuma

- 期日を 2024-02-12 から 2025-03-16 に変更
- 担当者を Sakane Ami から Kadowaki Kazuma に変更
- 優先度を 高め から 通常 に変更
- 開始日を 2024-02-02 から 2025-03-09 に変更

#25 - 2025-03-10 01:13 - Kadowaki Kazuma

- 期日を 2025-03-16 から 2025-03-09 に変更
- ステータスを 進行中 から 解決 に変更
- 担当者を削除 (Kadowaki Kazuma)