

GPU - 機能 #745

Thalys #5 A100 40G #6とペア

2023-11-23 16:39 - Ozawa Nanami

| | | | |
|----------|----|-------|------------|
| ステータス: | 終了 | 開始日: | 2025-03-04 |
| 優先度: | 通常 | 期日: | 2025-03-09 |
| 担当者: | | 進捗率: | 0% |
| カテゴリ: | | 予定工数: | 0.00時間 |
| 対象バージョン: | | 作業時間: | 10.00時間 |
| 説明 | | | |

履歴

#1 - 2023-11-28 16:50 - Takasu Ryo

- 開始日を 2023-11-28 にセット

- 期日を 2023-11-30 にセット

- 担当者を Takasu Ryo にセット

#2 - 2023-12-01 03:04 - Nakada Akira

- 期日を 2023-11-30 から 2023-12-01 に変更

- ステータスを 解決 から 進行中 に変更

- 担当者を Takasu Ryo から Nakada Akira に変更

- 優先度を 通常 から 低め に変更

- 開始日を 2023-11-28 から 2023-12-01 に変更

- 予定工数を 10.00時間 にセット

#3 - 2023-12-04 17:45 - Sakane Ami

- 期日を 2023-12-01 から 2023-12-05 に変更

- 担当者を Nakada Akira から Sakane Ami に変更

- 優先度を 低め から 高め に変更

- 開始日を 2023-12-01 から 2023-12-04 に変更

- 予定工数を 10.00時間 から 48.00時間 に変更

#4 - 2023-12-06 21:36 - Sakane Ami

- 期日を 2023-12-05 から 2023-12-07 に変更

#5 - 2023-12-13 12:23 - Sakane Ami

- 期日を 2023-12-07 から 2023-12-14 に変更

- 優先度を 高め から 通常 に変更

- 開始日を 2023-12-04 から 2023-12-13 に変更

#6 - 2023-12-15 16:51 - Sakane Ami

- 期日を 2023-12-14 から 2023-12-15 に変更

- 開始日を 2023-12-13 から 2023-12-15 に変更

- 予定工数を 48.00時間 から 24.00時間 に変更

#7 - 2023-12-16 09:51 - Sakane Ami

- 期日を 2023-12-15 から 2023-12-17 に変更

- 開始日を 2023-12-15 から 2023-12-16 に変更

- 予定工数を 削除 (24.00時間)

#8 - 2023-12-18 19:35 - Sakane Ami

- 期日を2023-12-17 から2023-12-19 に変更
- 優先度を通常 から 高め に変更
- 開始日を2023-12-16 から2023-12-18 に変更

#9 - 2023-12-20 15:19 - Sakane Ami

- 期日を2023-12-19 から2023-12-21 に変更

#10 - 2023-12-31 12:34 - baba mizuki

- 期日を2023-12-21 から2024-01-01 に変更
- 担当者をSakane Ami から baba mizuki に変更
- 開始日を2023-12-18 から2023-12-31 に変更
- 予定工数を24.00時間 にセット

#11 - 2024-01-02 13:21 - baba mizuki

- 期日を2024-01-01 から2024-01-02 に変更

#12 - 2024-01-04 20:59 - baba mizuki

- ステータスを進行中 から 終了 に変更

#13 - 2024-01-04 21:07 - baba mizuki

- 期日を2024-01-02 から2024-01-06 に変更

#14 - 2024-01-13 16:52 - Sakane Ami

- 期日を2024-01-06 から2024-01-23 に変更
- 担当者をbaba mizuki から Sakane Ami に変更
- 開始日を2023-12-31 から2024-01-13 に変更
- 予定工数を削除(24.00時間)

#15 - 2024-01-13 16:58 - Kano Yoshinobu

- ステータスを終了 から 解決 に変更

#16 - 2024-01-23 23:49 - Sakane Ami

- 期日を2024-01-23 から2024-02-01 に変更
- 開始日を2024-01-13 から2024-01-23 に変更

#17 - 2024-01-24 19:58 - Sakane Ami

- ステータスを解決 から 進行中 に変更

#18 - 2024-02-02 19:11 - Sakane Ami

- 期日を2024-02-01 から2024-02-12 に変更
- 開始日を2024-01-23 から2024-02-02 に変更

#19 - 2024-02-16 14:56 - Ozawa Nanami

- 期日を2024-02-12 から2024-02-16 に変更
- 担当者をSakane Ami から Ozawa Nanami に変更
- 開始日を2024-02-02 から2024-02-16 に変更

#20 - 2025-03-04 03:45 - Kadowaki Kazuma

- 期日を2024-02-16 から2025-03-16 に変更
- 担当者をOzawa Nanami から Kadowaki Kazuma に変更
- 優先度を高め から 通常 に変更
- 開始日を2024-02-16 から2025-03-04 に変更

#21 - 2025-03-09 18:36 - Kadowaki Kazuma

- 期日を2025-03-16から2025-03-09に変更

- ステータスを進行中から終了に変更

- 担当者を削除 (Kadowaki Kazuma)