

GPU - 機能 #752

Thalys #4 A100 80G #3とペア

2023-12-24 13:39 - Nishimura Ryoma

ステータス:	進行中	開始日:	2024-02-18
優先度:	通常	期日:	2024-02-19
担当者:	Sakane Ami	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			

履歴

#1 - 2023-12-24 13:40 - Nishimura Ryoma

- トラッカーをバグから機能に変更
- 期日を2023-12-27にセット
- ステータスを新規から進行中に変更
- 優先度を通常から高めに変更
- 予定工数を80.00時間にセット

#2 - 2024-01-01 06:05 - Aoki Hiroshige

- 期日を2023-12-27から2024-01-02に変更
- 担当者をNishimura RyomaからAoki Hiroshigeに変更
- 優先度を高めから通常に変更
- 開始日を2023-12-24から2024-01-01に変更
- 予定工数を80.00時間から33.00時間に変更

#3 - 2024-01-07 18:41 - Fujita Masaki

- 期日を2024-01-02から2024-01-08に変更
- 担当者をAoki HiroshigeからFujita Masakiに変更
- 優先度を通常から低めに変更
- 開始日を2024-01-01から2024-01-07に変更
- 予定工数を33.00時間から0.00時間に変更

空いていたのでお借りします

急ぎではないので必要な方居たらチケットを上書きして勝手に使っていただいて大丈夫です。

#4 - 2024-01-08 18:04 - Aoki Hiroshige

- 期日を2024-01-08から2024-01-09に変更
- 担当者をFujita MasakiからAoki Hiroshigeに変更
- 優先度を低めから通常に変更
- 開始日を2024-01-07から2024-01-08に変更
- 予定工数を0.00時間から24.00時間に変更

#5 - 2024-01-11 04:04 - Ozawa Nanami

- 期日を2024-01-09から2024-01-12に変更
- 担当者をAoki HiroshigeからOzawa Nanamiに変更
- 優先度を通常から高めに変更
- 開始日を2024-01-08から2024-01-11に変更

#6 - 2024-01-13 03:33 - Ozawa Nanami

- 期日を2024-01-12から2024-01-14に変更

#7 - 2024-01-14 23:26 - Nakada Akira

- 期日を2024-01-14から2024-01-15に変更

- 担当者をOzawa NanamiからNakada Akiraに変更

- 優先度を高めから通常に変更

- 開始日を2024-01-11から2024-01-14に変更

#8 - 2024-01-16 12:21 - Fujita Masaki

- 期日を2024-01-15から2024-01-18に変更

- 担当者をNakada AkiraからFujita Masakiに変更

- 開始日を2024-01-14から2024-01-16に変更

- 予定工数を24.00時間から0.00時間に変更

他に使いたい方いたら譲ります。

#9 - 2024-01-16 16:36 - Fujita Masaki

- 担当者をFujita MasakiからOzawa Nanamiに変更

#10 - 2024-01-19 06:04 - Ozawa Nanami

- 期日を2024-01-18から2024-01-19に変更

#11 - 2024-01-19 23:17 - Ozawa Nanami

- 期日を2024-01-19から2024-01-20に変更

- 開始日を2024-01-16から2024-01-19に変更

- 進捗率を0から80に変更

#12 - 2024-01-21 20:40 - Ozawa Nanami

- ステータスを進行中から解決に変更

- 担当者を削除(Ozawa Nanami)

- 進捗率を80から0に変更

#13 - 2024-01-25 06:58 - Aoki Hiroshige

- 期日を2024-01-20から2024-01-25に変更

- ステータスを解決から進行中に変更

- 担当者をAoki Hiroshigeにセット

- 開始日を2024-01-19から2024-01-25に変更

- 進捗率を0から10に変更

- 予定工数を0.00時間から14.00時間に変更

#14 - 2024-01-26 05:52 - Aoki Hiroshige

- 期日を2024-01-25から2024-01-27に変更

- 開始日を2024-01-25から2024-01-26に変更

- 予定工数を14.00時間から20.00時間に変更

#15 - 2024-02-02 19:15 - Sakane Ami

- 期日を2024-01-27から2024-02-12に変更

- 担当者をAoki HiroshigeからSakane Amiに変更

- 開始日を2024-01-26から2024-02-02に変更

- 進捗率を10から0に変更

- 予定工数を削除(20.00時間)

代われます

#16 - 2024-02-18 06:52 - Sakane Ami

- 期日を2024-02-12から2024-02-19に変更

- 開始日を2024-02-02から2024-02-18に変更