

GPU - 機能 #754

Thalys #1 A100 80G #0とペア

2023-12-24 13:39 - Nishimura Ryoma

ステータス:	終了	開始日:	2025-03-09
優先度:	通常	期日:	2025-03-09
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			

履歴

#1 - 2023-12-24 13:41 - Nishimura Ryoma

- トラッカーをバグから機能に変更

#2 - 2023-12-24 13:58 - Fujita Masaki

- 期日を2023-12-25にセット

- ステータスを新規から進行中に変更

- 担当者をNishimura RyomaからFujita Masakiに変更

#3 - 2023-12-25 21:35 - Ozawa Nanami

- 期日を2023-12-25から2023-12-28に変更

- 担当者をFujita MasakiからOzawa Nanamiに変更

#4 - 2023-12-31 03:25 - Ozawa Nanami

- 期日を2023-12-28から2023-12-31に変更

#5 - 2024-01-01 09:06 - Fujita Masaki

- 期日を2023-12-31から2024-01-07に変更

- 担当者をOzawa NanamiからFujita Masakiに変更

- 開始日を2023-12-24から2024-01-01に変更

#6 - 2024-01-07 15:30 - Fujita Masaki

- 期日を2024-01-07から2024-01-09に変更

#7 - 2024-01-10 18:08 - Fujita Masaki

- 期日を2024-01-09から2024-01-17に変更

- 開始日を2024-01-01から2024-01-10に変更

COLIEEの提出締め切りまで借ります

#8 - 2024-01-10 18:08 - Fujita Masaki

- 優先度を通常から高めに変更

#9 - 2024-01-15 15:33 - Fujita Masaki

- 期日を2024-01-17から2024-01-19に変更

#10 - 2024-01-25 07:01 - Aoki Hiroshige

- 期日を2024-01-19から2024-01-25に変更

- 担当者をFujita MasakiからAoki Hiroshigeに変更

- 優先度を高めから通常に変更

- 開始日を2024-01-10 から2024-01-25 に変更
- 進捗率を0 から10 に変更
- 予定工数を14.00時間 にセット

#11 - 2024-01-26 05:53 - Aoki Hiroshige

- 期日を2024-01-25 から2024-01-27 に変更
- 開始日を2024-01-25 から2024-01-26 に変更
- 進捗率を10 から0 に変更
- 予定工数を14.00時間 から20.00時間 に変更

#12 - 2024-02-09 17:27 - Ogawa Asami

- 期日を2024-01-27 から2024-02-15 に変更
- 担当者をAoki Hiroshige からOgawa Asami に変更
- 優先度を通常 から高めに変更
- 開始日を2024-01-26 から2024-02-09 に変更

#13 - 2024-02-16 16:35 - Ozawa Nanami

- 期日を2024-02-15 から2024-02-16 に変更
- 担当者をOgawa Asami からOzawa Nanami に変更
- 開始日を2024-02-09 から2024-02-16 に変更

#14 - 2024-03-08 19:49 - Tetta Masukawa

- 期日を2024-02-16 から2024-03-09 に変更
- 担当者をOzawa Nanami からTetta Masukawa に変更
- 優先度を高め から通常に変更
- 開始日を2024-02-16 から2024-03-08 に変更
- 予定工数を20.00時間 から24.00時間に変更

#15 - 2024-03-08 19:54 - Tetta Masukawa

- 予定工数を24.00時間 から30.00時間に変更

#16 - 2024-03-10 00:14 - Tetta Masukawa

- 期日を2024-03-09 から2024-03-10 に変更
- 開始日を2024-03-08 から2024-03-09 に変更
- 予定工数を30.00時間 から10.00時間に変更

#17 - 2024-03-25 15:39 - Tetta Masukawa

- ステータスを進行中 から終了に変更
- 担当者を削除 (Tetta Masukawa)
- 予定工数を10.00時間 から0.00時間に変更

#18 - 2024-04-09 22:22 - Tetta Masukawa

- 期日を2024-03-10 から2024-04-10 に変更
- 担当者をTetta Masukawa にセット
- 開始日を2024-03-09 から2024-04-09 に変更
- 予定工数を0.00時間 から30.00時間に変更

#19 - 2024-04-09 22:25 - Tetta Masukawa

- 予定工数を30.00時間 から35.00時間に変更

#20 - 2024-04-09 22:57 - Tetta Masukawa

- 予定工数を35.00時間 から40.00時間に変更

#21 - 2024-04-09 22:57 - Tetta Masukawa

- 期日を2024-04-10から2024-04-11に変更

#22 - 2024-04-10 14:34 - Tetta Masukawa

- 進捗率を0から50に変更

#23 - 2025-01-21 22:46 - Tetta Masukawa

- 期日を削除(2024-04-11)

- 担当者を削除(Tetta Masukawa)

- 開始日を削除(2024-04-09)

- 進捗率を50から0に変更

- 予定工数を40.00時間から0.00時間に変更

#24 - 2025-02-14 15:50 - Sakane Ami

- 期日を2025-02-20にセット

- 担当者をSakane Amiにセット

- 開始日を2025-02-14にセット

- 進捗率を0から10に変更

- 予定工数を0.00時間から144.00時間に変更

#25 - 2025-03-09 18:47 - Kadowaki Kazuma

- 期日を2025-02-20から2025-03-16に変更

- 担当者をSakane AmiからKadowaki Kazumaに変更

- 開始日を2025-02-14から2025-03-09に変更

- 進捗率を10から0に変更

- 予定工数を削除(144.00時間)

#26 - 2025-03-10 01:13 - Kadowaki Kazuma

- 期日を2025-03-16から2025-03-09に変更

- 担当者を削除(Kadowaki Kazuma)